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Qualitätsentwicklung DSM  - Projekte ab SJ 09/10

Anpassung der Stundentafel

an die Sprachenfolge deutscher Inlands-
schulen, Erfüllung der Vorgaben der KMK 
hinsichtlich der Zahl der Wochenstunden im 
Lernbereich NW in den Jahrgängen 5-10

� bis Ende November 2009 : Entwurf Stundentafel

� E ab Jahrgang 3

� F ab Jahrgang 6

� WPII, F, L, NW ab Jahrgang 8
� bis Anfang Januar 2010 : Diskussion und Einigung mit den Leitern 

berührter Fachteams und Mitgliedern der erweiterten Schulleitung (MU, 
D, RS, E-Zweig) 

� Ende Januar 2010 : Diskussion der Ergebnisse in Steuergruppe

� 16. März 2010: Verabschiedung auf GLK 

� bis Mai 2010 : 
Lehrplanarbeit / Schulbuchentscheidungen (F, L, 
Nat.wiss.)

Der nächste 
Schritt

Die Stundentafel wird mit Beginn des SJ 2010/2011 
eingeführt. 

Erfolgskriterien

Hr. Friedl, Hr. Bilski, Fr. Mohr, Fr. Queck (Leitung O-
Stufe), Fr. Reichenbachs (Leitung E-Zweig), Hr. 
Johannes (FL E), Fr. Pelayo (FL F), Hr. Franke (FL L), 
Hr. Linkersdörfer (FL CH), Hr. Bürger (FL BI), Hr. 
Schlapkohl (FL PH), Hr. Hürtgen (FL KU), Fr. Burr-
Siewert (FL MU)
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