



Die Homepage als Plattform der Lehrer-Schüler-Kommunikation

Nutzung der Homepage als Unterrichts- und Projektplattform

Verantwortlich	Hr. Wilde
Mitwirkende	Grundkurs Informatik (Klasse 12)
Erfolgskriterien	Nutzung der Module durch Lehrer und deren Kurse / Klassen / AG in besprochenen Tests Nutzung der Plattform durch das Kollegium.
Aufgaben- und Zeitplan	<ul style="list-style-type: none"> ■ bis 15. Januar 2010: Projektbeschreibung ■ bis Ende Januar 2010: Erstellung einzelner Module ■ März 2010: Zwischenbericht auf GLK ■ bis Mitte Mai 2010: Erstellung einer funktionsfähigen Software ■ bis Februar 2011: Fertigstellung der Plattform und Anbindung an die Homepage der DS Madrid – www.dsmadrid.org/TuAbi ■ Mai 2011: Fortbildung der Kollegen ■ ab Juni 2011: Nutzung der Plattform durch das Kollegium